

Rechnung Nr. 1477

2019/11/29

Kaminzimmer: Malerarbeiten

EUR 5.800,00

Zubau Ruheraum

EUR 146.400,00

EUR 152.200,00

+ 20 % MWSt

EUR 30.440,00

Brutto

EUR 182.640,00

Zahlungsbedingungen: 1 Monat Ziel; bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen 2 % Skonto